ETAT DE LA TACHE	TACHES A RÉALISER	PROGRAMMEUR	DATE	HEURE DE DÉBUT					
TERMINER	Adaptation de la base de données	Alexia	11/09/2015	13h40					
TERMINER	Récupération des documents du BTS blanc	Nicolas	11/09/2015	13h30					
TERMINER	Péparation du Github	Groupe	11/09/2015	13h25					
TERMINER	Liaison du github au QT	Alexia	11/09/2015	14h30					
TERMINER	Modification du pdf	Alexia	11/09/2015	16h15					
TERMINER	Modification de la structure générale	Nicolas	18/09/2015	13h30					
TERMINER	Connexion à la base de données	Groupe	25/09/2015	13h30					
TERMINER	Création du PDF	Alexia	25/09/2015	13h30					
EN COURS	Création de l'email	Nicolas	25/09/2015	13h48					
TERMINER	Ajout de la base de données sur github	Alexia	25/09/2015	14h15					
TERMINER	Création des fichiers rayon.cpp et rayon.h	Alexia	25/09/2015	14h50					
TERMINER	Création des fichiers typeProduit.cpp et typeProduit.h	Alexia	25/09/2015	15h00					
TERMINER	Création du jeu d'essai de point de vente	Alexia	25/09/2015	14h10					
TERMINER	Création du jeu d'essai d'utilisateur	Alexia	25/09/2015	14h15					
TERMINER	Finir les requetes pour le catalogue	Nicolas	02/10/2015	13h30					
EN COURS	Modification du jeu d'essai (plus complet)	Alexia	09/10/2015	16h50					
CONCERNANT LA BASE DE DONNÉES									
TERMINER	Faire apparaitre les rayons et les surType de produit	Alexia	09/10/2015	14h00					
TERMINER	Faire apparaitre les images	Alexia	09/10/2015	15h00					
TERMINER	Faire apparaitre les type de produits	Alexia	09/10/2015	16h00					
TERMINER	Faire apparaitre les points de vente	Nicolas	02/10/2015	15h00					

HEURE DE FIN	TEMPS ESTIMÉ	TEMPS RÉALISÉ
14h00	30min	20min
13h35	5min	5min
15h15	30min	2h00
15h20	1h00	50min
17H30	1h00	1h15
14h30	30min	1h00
14h00	30min	30min
14h10	1h00	40min
14h20	5min	5min
15h00	10min	10min
15h10	10min	10min
14h15	5min	5min
14h20	5min	5min
14h05	30min	35min
30min		
16h00	2h00	2h00
15h30	1h	30
17h00	1h00	17h00
16h00	1h00	1h00

1				